REPUBLIKA E KOSOVËS

KOMUNA E ISTOGU

KONTRATË

Numri i kontratës: **633-22-8911-5-2-1/C618**

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e Prokurimit, te cilen e perfaqëson z. Gëzim Ademaj, zyrtar pergjegjës i Prokurimit në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" Shkembi " Sh.p.k., Zona Industriale, ISTOG, me NRB 810296039 te cilen e perfaqëson z. Musa Metaj, ne cilesin e drejtorit te ndermarrjes (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE DHE BUJQESORE NE KOMUNEN E ISTOGUT DHE PEJES. me numër identifikues: **633-22-8911-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **ZHVILLIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE DHE BUJQESORE NE KOMUNEN E ISTOGUT DHE PEJES.**

Nr I prokurimit	**633-22-8911-5-2-1/C618**
I Bendshëm	**633-22-61-5-2-1/C618**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 333 333,73 €; (*me fjalë]*
Treçindetridhjetetremijëetreçintetridhjetetre-73/100 Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pa jtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Plani per menaxhimin e kontratës)

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4. Afati i kryerjes së punimeve

4.1 Të gjitha punimet ne bazë te kesajë kontrate do të fillojnë pas nenshkrimit të kontratës dhe planit te menaxhimit te kontratës dhe do te perfundojnë brenda **60** ditë kalendarike, pas nenshkrimit te planit per menaxhim te kontrates e me se larti deri me **20.12.2022**

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

Për Autoritetin Kontraktues

Komuna e Istogut

Emri:	Gëzim Ademaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.10.2022.
Vula:	

Për Kontraktuesin

" Shkembi " Sh.p.k.,

Emri:	Musa Metaj
Pozita:	D r e j t o r
Nënshkrimi:	
Data:	10.10.2022
Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: **633-22-8911-5-2-1/C618**

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t`i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5"Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagese, nje kopje te skicave të përgatitura për realizimin e kontrates dhe kopje te specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të bleje kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

(a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
(d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do te përmbaje se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor qe kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme qe do ti zbatoje, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e

likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
(b) të ndërpresë kontratën; dhe
(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

243 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të

bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila percakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare qe paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar

Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
(c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.
(f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
(g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë

ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë te punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të kryejë vetë pune, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto te Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose
b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri I Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi te detyrimeve te kontrates mund te zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 633-22-8911-5-2-1/C618

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë GJUHA SHQIPE
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është **10% e vlerës se kontratës, me vlefshmëri 30 ditë me gjatë se perfundimi i kontratës.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: Sigurimi i vend punishtes do te jete përgjegjësi e Operatorit Ekonomik dhe te gjitha dëmtimet e punëve, dëmtimet e pronës apo humbjet e materialeve dhe pajisjeve ne vend punishte janë ne përgjegjësi te Operatorit ekonomik deri ne shumen e dëmtimeve apo humbjeve, sigurimi i vend punishtes do te jetë + 30 dite nga plani dinamik i ofruar pra nëse zgjasin punimet zgjatet edhe sigurimi i vend punishtes pra + 30 dite.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të caktohet në *planin e menaxhimit-Pas nënshkrimit të kontratës.*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë *2 MUAJ, pas datës së nënshkrimit te planit te menaxhimit te kontratës*
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha punët janë *0.25%* për çdo ditë vonese, por jo më shume se 10% e vlerës së kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Ditari i Punës dhe Libri ndërtimor
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxher i Kontratës është Kompanija mbikqyrese **"PMN" SHPK NPN & "UNIVERS-MI"** nga Prishtina e *cila do ta bëjë mbikqyrjen dhe realizimin e projektit deri ne perfundimin e tijë, si dhe do te punojnë planin për menaxhimin e kontratë, bazuar ne kontratën e **AK-Nr. 633/22/6174/221 datë 28.07.2022***
Pagesat	24	Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuur nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Pagesat do te behen pas situacioneve për punët të përfunduara, ndërsa pagesa perfundimtare behet pas pranimit te gjitha punimeve pa verejtje.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *3* ditë pas nënshkrimit të kontratës.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Palët do të provojnë ne mënyrë miqësore ti zgjidhin marrëveshjet ku do të organizojnë se paku (2) dy takime për zgjidhje miqësore e nëse këto takime nuk kane sukses, atëherë kompetente do te jetë gjykata.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje ekonomike

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDERTIMI I URES NE FSHATIN RUHOT - KOMUNA E PEJES

1.0	PUNËT PËRGADITORE				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia / Unit	Sasia / Amount	Çmimi /Price	Gjithsej / Sub-Total
1.1	Ngritja / instalimi i punishtes nga kontraktori duke përfshirë zyren e perkohshme(kontinierin) e cila perdoret per pune dhe konsulta nga inxhinieri i punishtes dhe inxhinieri mbikqyreskanalizimet, ventilimin, komunikimet, grumbullimin dhe hedhjen e refuzimit, mbrojtjen e zjarrit dhe të gjitha shërbimet e tjera të ndërlidhura, të kompletuara me të gjitha pajisjet, orenditë, mjetet, pajisjet, grumbullimin, etj.	pos/cope	1	600.00	600.00
1.2	Hapesira punuese duhet të pastrohet nga mbeturinat gjatë procesit të punimeve dhe të transportohen në deponi të materialeve te ngurta. Ne çmim të përfshihet ngarkimi dhe transporti i mbeturinave deri në deponi të përcaktuar nga komuna. Kalkulimi të bëhet për m3 të mbeturinave.	m³	25.000	5.00	125.00
1.3	Shenimi i trases se rruges 30 m gjatesi pra dhe pas ures si dhe piketimi i ures ne vendin e projektuar	m³	70.000	1.00	70.00
				Sub - Total 1:	€ 795.00

2.0	PUNET E DHEUT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia / Unit	Sasia / Amount	Çmimi /Price	Gjithsej / Sub-Total
2.1	Gërmimii dheut të kategorisë III-IV duke perfshire rrugen, muret mbrojtes,krahet e ures si dhe kembet e ures	m³	459,52	2.00	919.04
2.2	Ngjeshja e nëbazes	m²	150	0.50	75.00
2.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës së tamponit prej gurit të thyer gëlqeror (0-31.5mm), t=15cm Shtresa e materialit planfikohet dhe ngjeshet deri ne aftesi mbajtese=>100MN/m²	m³	30	14.00	420.00
2.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së tamponit ,prej gurit të thyer gëlqeror (63mm), t=25cm Shtresa e materialit planfikohet dhe ngjeshet deri ne aftesi mbajtese >100MN/m²	m³	45	12.00	540,00
				Sub - Total 1:	€ 1,954.04

3.0	PUNET BETONIT				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia / Unit	Sasia / Amount	Çmimi /Price	Gjithsej / Sub-Total
3.1	Furnizimi dhe vendosje ne veper e betonit te klases C30/37 per muret anesore ne te dy anet e ures , M1-H=4.0m, duke perfshire kallupimin	m³	140	110.00	15,400.00
3.2	Furnizimi dhe vendosje ne veper e betonit te klases C30/37 per bregore te ures, duke perfshire kallupimin.	m³	75	110.00	8,250.00
3.3	Furnizimi dhe vendosje ne veper e betonit te klases C30/37 per pllaken e ures dhe vutat, duke perfshire kallupimin	m³	52	115.00	5,980.00
3.4	Furnizimi dhe vurja ne veper e betonit te klases C30/37 per pllaken e ures dhe soletat kapercyese duke perfshire kallupimin	m³	28	100.00	2,800.00
3.5	Furnizimi dhe vuarje ne veper e armatures në muret, krahet shtyllat bregore dhe soleten kapercyese te ures.	kg	22500	1.00	22,500.00
				Sub - Total 3:	€ 54,930.00

4.0	PUNIMET TJERA				
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia / Unit	Sasia / Amount	Çmimi /Price	Gjithsej / Sub-Total
4.1	Furnizimi dhe vendosja e parmakeve te celikut te zinketura dhe plastifikuar, dimensionet dhe trashesia e profleve	m	24	30.00	720.00
				Sub - Total 4:	€ 720.00

Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia / Unit	Sasia / Amount	Çmimi /Price	Gjithsej / Sub-Total
1.0	PUNËT PËRGADITORE				795.00
2.0	PUNET E DHEUT				1,954.04
3.0	PUNET BETONIT				54,930.00
4.0	PUNIMET TJERA				720.00
				Shuma Totale / Total unit	€ 58,399.04

Paramasa dhe parallogaria

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasite e kontraktuara	Çmimi	Vlera Totale
I.	Punët Pregatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e hapjes se rruges per qasje, transporti dhe vendosja e makinave dhe stafit punues.	m'	2,500.00	0.30	750.00 €
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terenit, rrënimi i konstrukcionit dhe mbeturinave të vjetra te nallodes egzistuese si dhe pastrimi i lokacionit për ndërtimet e reja. Në çmim të kalkulohet pastrimi, ngarkimi dhe transporti i mbetjeve te ndryshme në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës	m'	2,500.00	0.60	1,500.00 €
1.3	Devijimi i shtratit te lumit per te mundesuar kryerjen e punimeve pa prezencen e ujit e ne vend te caketuar nga organi mbikqyres. Me kete pozicion perfshihet dhe mirembajtja e vazhdueshme e shtratit te ri te lumit per ti evituar permbytjet e punishtes.	m²	250.00	3.00	750.00 €
1.4	Perdorimi i pompave per largimin e ujrave gjate kryerjes e punimeve ne betonimin e shputave pusit per shuarjen energjise dhe shputave te mureve anesore .	m'	20.00	5.00	100.00 €
1.5	Kthimi i shtrait te lumit ne gjendje te perparshme duke larguar paisjet dhe materijale te ndryshme te perdorura gjate kryerjes e punimeve. Me kete pozicion perfshihen te gjitha punimet ne planifikimin e shtratit te ri dhe largimin i teprices se dheut nga shtrati.	ora	250.00	2.00	500.00 €
1.6	Pastrimi I kanalit egzistues per fsh. Ruhot I cili I perfshin keto pozicionet : - trasim dhe hapja e rruges kombesore per qasje ne anen e djathtë te rrjedhes se kanalit. - prerja e shkureve dhe drunjve buze kanalit egzistues me largimin e mases drurore dhe renjve nga traca e kanalit - largimi i materijali ndryshem te sedimentimentuar ne dysheme te kanalit dhe deponimi ne vendin te percaktuar nga organi mbikqyres.	m'	2,200.00	0.70	1,540.00 €
1.7	Punimet gjeodezike para fillimit te punimeve ku para-shihen keto punimet: Inqizimet e shtratit te lumit dhe kanalit tokesor ne disa segmente me të gjithë parametrat e novojshëm (profili gjatesor, degzimet dhe ndarjet). Pastej ne baze te ketyre inqizimeve do te punohet projekti kryesor te pendes.Me kete pozicion perfshihet dhe percjellja e duhur te punimeve me shenjizimin e pikave gjeodezike . Llogaria për m' të trasës së shënuar	m'	2,200.00	0.40	880.00 €
				Total : Punët Pregatitore	6,020.00 €
II.	Revitalizimi I pendes egzistuese ne fhs. Ruhot				
II.1.	Muret anësore në pjesën e poshtme kalimtare, poshtë rrymëshpejtuesit				
1.1.	Punët tokësore				
1.1.1.	Germimi i dheut te kat. III dhe IV me makin me gjeresi sipas prerjes terthore dhe thellesi sipas profilit gjatesore e themeleve të mureve anësore	m³	240.00	1.20	288.00 €
2	Punët e betonit				

2.1.1.	Furnizimi, blerja e betonit në fabriken e betonit, transporti deri në punishte me perzierse betoni (Mikser). Betonit ti shtohen aditivet joujëpërshkuese.Punimi ,vendosja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30/37 per betonimin e murreve anesore te pendes..Gjatë betonimit betoni te ngjeshet me vibrator. Ne llogari të perfshihet pergaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive , pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe keputja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim.Murret anesore me dimenzione sipas projektit. Llogarija për m³ të betonit.	m³	62.40	110.00	6,864.00 €
2.1.2.	Punimi i kalldërmës së pusit mbi bazament të betonit ne trashesi prej d=35cm e klasit C-25/30	m²	112.50	80.00	9,000.00 €
	Total II. 1. : Muret anësore në pjesën sipër pragut kapërderdhës				16,152.00 €
II.2.	Regullimi i argjenatures mbi pragun kaperderdhes dhe pjesës se kanalit te demtuar				
1	Punët tokësore				
1.1	Furnizimi me materijal nga dheut per punimin i argjinatures ne pjesen e kanalit te demtuar në gjatësi L = 20.00 e sipas detajeve nga projekti.	m³	300.00	3.00	900.00 €
1.2	Furnizimi,barija dhe vendosja e gypave te BA te diametrit Ø1000 mm . Gypat do te vendosen sipas detajeve nga projekti. Cmimi njesor perfshin punen,transportin dhe materijalin. Gypat duhen te ken atestin per kualitet. Llogarilja me m' gypit te vendosur duke perfshir te gjitha punet ne lidhjen e ketyre gypave me llac cementoc	m'	5.00	60.00	300.00 €
1.3.	Furnizimi me materijal nga dheut per punimin e argjinaturave në gjatësi të e mureve anësore e sipas detajeve nga projekti.	m³	1500.00	3.00	4,500.00 €
2	Punët e betonit				
2.1.	Furnizimi, blerja e betonit në fabriken e betonit, transporti deri në punishte me perzierse betoni (Mikser). Betonit ti shtohen aditivet joujëpërshkuese.Punimi ,vendosja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30/37 per betonimin e murreve anesore te pendes..Gjatë betonimit betoni te ngjeshet me vibrator. Ne llogari të perfshihet pergaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive , pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe keputja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim.Murret anesore me dimenzione sipas projektit. Llogarija për m³ të betonit.	m³	208.00	100.00	20,800.00 €
2.3.	Betonimi i kokave hyrëse dhe dalëse të nënkalimit dhe lidhja e BA tubave te nenkalimit në mënyrë korrekte me beton të klasës C-25/30 dhe sipas detajeve të treguara në projekt.	m³	5.00	100.00	500.00 €
	Total II. 2. : Regullimi i shtratit poshtë pragut				27,000.00 €
II.3.	Ndertimi i konstrukcionit te portave kontrolluese				
3.1.	Furnizimi, blerja e betonit në fabriken e betonit, transporti deri në punishte me perzierse betoni (Mikser). Betonit ti shtohen aditivet joujëpërshkuese.Punimi ,vendosja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30/37 per betonimin e kullave te porave kontrolluese .Gjatë betonimit betoni te ngjeshet me vibrator. Ne llogari të perfshihet pergaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive , pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe keputja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim.Murret anesore me dimenzione sipas projektit. Llogarija për m³ të betonit.	m³	10.00	110.00	1,100.00 €

3.2.	Furnizimi, shpenzimi i betonit fabrikor, transportuar me punishte me perziese betoni (Mikser). Betonit ti shtohen aditivet joujepershkueses.Punimi ,vendosja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30/37 per betonim e pllakes se ures mbi kullat .Gjatë betonimit betoni te ngjeshet me vibrator. Ne llogari të perfshihet pergaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive , pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe kepulja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim.Murret anesore me dimenzione sipas projektit. Llogarija për m³ të betonit.	m³	5.28	110.00	580.80 €
				Total II.3. : Nderimi i portave kontrolluese	1,680.80 €
II.4.	Punet e armatures				
4.1.	Furnizimi, transporti,perpunimi dhe vendosja e armatures e profileve te ndryshme ne trupin e pendes,objekte percjellese,sedimentus dhe kanal e sipas detajeve te dhena ne planin e armatures.	kg	10500.00	1.00	10,500.00 €
				Total II.4. : Punet e armatures	10,500.00 €
III.	Kanali ujitës per fshatin Prekalle L = 1700 m´ - dim 50 x 80 x 50 cm				
1	Punët tokësore				
1.1	Germimi i dheut i kat. III - IV, per hapje te kanalit dhe ate me dim. 2.00 x2.00 m dhe sipas matjeve gjeodezike .	m³	1275.00	1.00	1,275.00 €
1.2	Furnizimi ,transporti dhe shperndarja e tamponit nga zhavor te lumit ne dysheme dhe anet te kanalit ne tra-shesi mesatare d = 30 cm me nivelizim dhe ngjeshjen e duhur.	m³	221.00	5.00	1,105.00 €
1.3.	Mbyllja e kanalit me dheun nga mihja pas perfundimit te vendosjes e tubacionit. Mbyllja behet ne shtresa prej 30cm. Me ngjeshjen e duhur. Mbyllja do te behet me dheun pa gur dhe materjal ndertimor.Llogaritjate behet me m3.	m³	850.00	0.80	680.00 €
1.4.	Transporti i dheut te tepert ne deponi ma te afert ne distanc L = 3.00 km si dhe shperndarja dhe planiflkimi i tij .	m³	425.00	1.50	637.50 €
2	Punët e betonit				
2.1	Furnizimi, blerja e betonit në fabriken e betonit, transporti deri në punishte me perziese betoni (Mikser). Betonit ti shtohen aditivet joujëpërshkuese.Punimi ,vendosja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30/37 per betonimin e dyshemes se kanalit .Gjatë betonimit betoni te ngjeshet me vibrator. Ne llogari të perfshihet pergaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive , pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe kepulja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim.Murret anesore me dimenzione sipas projektit. Llogarija për m³ të betonit.	m³	255.00	100.00	25,500.00 €
2.2.	Furnizimi, blerja e betonit në fabriken e betonit, transporti deri në punishte me perziese betoni (Mikser). Betonit ti shtohen aditivet joujëpërshkuese.Punimi ,vendosja dhe kompaktimi i betonit te klasit C-30/37 per betonimin e aneve te kanalit .Gjatë betonimit betoni te ngjeshet me vibrator. Ne llogari të perfshihet pergaditja e pahive, vendosja e betonit në veper, demontimi i pahive , pastrimi i kanalit nga mbetjet e betonit si dhe kepulja e distancerave metalik. Gjatë betonimit të mirren mostrat për shqyrtim.Murret anesore me dimenzione sipas projektit. Llogarija për m³ të betonit.	m³	255.00	100.00	25,500.00 €

2.3	Gjatesia e shtrirjes dhe pllaka te murit me 2,00/5,00 me beton te klasit C - 25/30 me trashesi proj d = 20 cm me perdorim te pahis se duhur dhe me armim sipas detajeve nga projekti.	m³	2.70	110.00	297.00 €
2.4	Betonimi i pllakes dhe mureve e kanalit te prekave me beton te klasit C - 25/30 ne pehi te duhur.	m³	6.00	110.00	660.00 €
2.5	Punimi i dyshemes dhe anve te lorezise me beton C - 25/30 ne trashesi proj d = 20 cm me perdorim te pahis se duhur dhe me armim sipas detajeve nga projekti.	m³	2.00	110.00	220.00 €
3	Punet e armatures				
3.1.	Armimi i pjesve te kanalit sipas detaleve te armatures. Cmimi per njesi perfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures se brinjezuar S-400/500 Ø8mm - 15/15cm sipas detaleve ne projekt.	m^2	3570.00	3.00	10,710.00 €
3.2.	Armimi i pjesve te ures sipas detaleve te armatures. Cmimi per njesi perfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures se brinjezuar S-400/500 Ø10mm e sipas detaleve ne projekt.	kg	300.00	1.00	300.00 €
	Total III : Kanali ujitës per fshatin Prekalle L =1700 m1				66,884.50 €
IV.	Punët e Tjera				
1	Furnizimi,transporti dhe vendosja e portave kryesore metalike ne trupin e pendes per devijimin e ujit ne kanal eme dimensione 260cmx200cmx10cm e sipas dizajnit te paraqitur . Korniza e portes do te punohet nga U,L - profili 80 mm kurse porta nga kutija □ 80mm. Ne cmim te llogaritet komplet porta me mekanizem per levizen e saj.	copë	2.00	450.00	900.00
2	Punimi i grillit nga metali në hyrje kanalit me dim. b/h/d = 120 x 120 x 8 mm nga profilet metalike. Korniza do te punohet nga kutija 50x50 mm kurse mbushja e rrjetit nga profilet 50x20 mm e sipas detajet nga projekti.	copë	2.00	80.00	160.00
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e portes metalike ne bazenin sedimentues per kontrollimin e sasis e ujit me dim. 80cmx80cmx8cm e sipas dizajnit te paraqitur . Korniza e portes do te punohet nga U - profili 80 mm kurse porta nga kutija □ 60mm. Ne cmim Ne cmim te llogaritet komplet porta me mekanizem per levizen e saj.	copë	2.00	100.00	200.00
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e portes metalike per kontrollimin e sasis e ujit te presat per ujitje me dim. 50cmx50cmx5cm e sipas dizajnit te paraqitur . Korniza e portes do te punohet nga U - profili60 mm kurse porta nga kutija □ 40mm. Ne cmim Ne cmim te llogaritet komplet porta me mekanizem per levizen e saj.	copë	15.00	50.00	750.00
	Total : Punët e Tjera				2,010.00 €

REKAPITULIMI I PUNIMEVE

Revitalizimi I kanalit ne fsh. Ruhot dhe ndertimi I kanalit te ri ne fsh. Prekalle

I.	Punët Pregatitore	6,020.00 €
II.1.	Muret anësore në pjesën e poshtme kalimtare, poshtë rrymëshpejtuesit	16,152.00 €
II.2.	Regullimi i argjenatures mbi pragun kaperderdhes dhe pjesës se kanalit te demtuar	27,000.00 €
II.3.	Ndertimi i portave kontrolluese	1,680.80 €
II.4.	Punet e armatures	10,500.00 €
III.	Kanali ujitës per fshatin Prekalle L = 1700 m	66,884.50 €

IV.	Punë e rieta	2,010.00 €
	Gjithsejt punimet :	130,247.30 €
V.	[illegible]	5,209.89 €
Total:	Revitalizimi i kanalit ne fsh. Ruhot dhe ndertimi i kanalit te ri ne fsh. Prekalle	135,457.19 €

ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN DUBOVË E MADHE - KOMUNA E PEJES

I. ASFALTIMI I RRUGEVE ME GJERESI b=4.0 m : (Rruga e " Demajve Dubovë"

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

GJATËSIA E RRUGËS L=(m'):	1190	GJERËSIA b=(m'):	4.0
		GJERËSIA E GËRMIMIT b=(m'):	6.0

Nr.	Specifikimi i punëve	Njësia (1)	Sasia (2)	Cmimi/ Njesi (3)	Gjithsejt (2x3)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				3,190.0 €
1.1	Mobilizimi i ndermarjes dhe rregullimi i punishtes per pune si dhe largimi i instalimeve te ndryshme (elektrike, uji dhe kanalizimi, ptk, kabllovike etj) ne punishte ne rast se ka ne ato hapesira dhe dislokimi i tyre ne vendet e caktuara nga institucionet perkatese. Te gjitha angazhimet dhe shpenzimet per dislokimin dhe rikyqjen e instalimeve ne rrjetin te qytetit i bart operatori ekonomik.	cope	1.00	1,000.00 €	1,000.00 €
1.2	Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale dhe shenjave per kontrolle te trafikut gjate kryerjes se punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjate punimeve.	cope	1.00	500.00 €	500.00 €
1.3	Shenimi i trasese si dhe percjellja e punimeve me matje gjeodezike gjate egzekutimit.	m'	1,190.00	1.00 €	1,190.00 €
1.4	Pastrimi i terenit ne pjeset anesore te ruges ne te dyja anet e saj nga shkuret, rrenjet e drunjeve egzistues si dhe ndonje pengese eventuale (gardhet) etj.	cope	1.00	500.00 €	500.00 €
2	PUNËT TOKËSORE				13,032.5 €
2.1	Gërmimi i dheut te kategoris se III dhe IV me trashesi t=35cm, dhe bartja e materialit te germuar deri ne deponi me te afert.	m3	2,082.50	3.00 €	6,247.50 €
2.2	Nivelizimi dhe ngjeshja e nënbazes se rruges në tëre gjatësin e saj me saktesi deri ne 2cm me grejder me modul te ngjeshjes 30-35MPa.	m2	5,950.00	0.30 €	1,785.00 €
2.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betoni fi 400/1000mm, 600/1000mm, 800/1000mm, 1000/1000mm sipas nevoje ne teren per punimin e lesheses. Ne keto pocicion llogariten edhe kokat hyrse dhe dalese. Vendosja e armatures rrjete Q-378 (Φ8.5/15/15) si dhe furnizimi dhe vendosja e betonit te lesheses, (pllake mbi tubacion b=1.0m dhe t=10cm) qe e trupon rrugen me beton te klases C-30/37.	m'	10.00	50.00	500.00 €

2.4	Demolimi i ures egzistuese, hedhja, transporti dhe punimi i ures prej betonarme te klases C-30/37 me dimensione 0.1-1.5-0.9 m (pllaka t= 20 cm ,muret t=30 cm)me armature S 400/500 (armimi ne dy zona)	copë	1.00	4,500.00 €	4,500.00 €
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SË RRUGËS				67,152.5 €
3.1	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-150mm), ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	200.00	5.00 €	1,000.00 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-63mm) me trashesi pas ngjeshjes t=20cm, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 50-60Mpa.	m3	1,190.00	7.00 €	8,330.00 €
3.3	Furnizimi, transporti, shtruarja, rafshimi dhe ngjeshja e materialit mbushes zhavorik te granuluar nga guri i thyer (0-31.5mm) me trashesi pas ngjeshjes t=15cm, ngjeshja te behet me cilinder 25tone deri ne modulin e ngjeshjes 80Mpa.	m3	892.50	7.00 €	6,247.50 €
3.4	Matja e modulit te ngjeshmeris së trases se rruges para shtruarjes se asfaltit nga nje laborator te caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) ne vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit. Ne rast se dalin rezultatet ne kundershtim me piken (3.2) te paramases d.m.th. 80MPa duhet te behet perseritja e matjeve te ngjeshmerise por ne kete rast shpenzimet per rimatje i barte operatori ekonomik. Ne kete pozicion perfshihet edhe matja e trashësise së shtresave të tamponit.	copë	10.00	50.00 €	500.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së asfaltit me asfaltbeton AB-16, me trashësi 8cm pas ngjeshjes adekuate. Karakteristikat e asfaltit: fraksionet e asfaltit >2mm...45-82.5%, fraksionet e agregatit <2mm...27-49%, pjesa për mbushjen e poreve <0.09mm...3-6%, përqindja e filerit ndaj agregatit 4-10%, materiali lidhës - bitumen B50/70...5.3-6.5% dhe shkalla e ngjeshjes >97%.	m2	4,760.00	10.00 €	47,600.00 €
3.6	Marja e mostrave te asfaltit per shqyrtim nga nje laborator te caktuar nga autoriteti kontraktues (menagjeri i projektit) ne vendet e caktuara poashtu nga menagjeri i projektit.	copë	10.00	50.00 €	500.00 €
3.7	Furnizimi me material, transporti dhe shtruarja e bankinave në dy anët e rrugës me gjerësi nga 0.5m me trashësi 8cm pas ngjeshjes nga guri i thyer me fraksion (16-31.5mm).	m'	1,190.00	1.50 €	1,785.00 €
3.8	Rilevimi i gjendjes perfundimtare te rrugeve pas asfaltimit nga nje gjeodet i licensuar ne form te situacionit	m'	1,190.00	1.00 €	1,190.00 €
	I. REKAPITULIMI				
1	INQIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				3,190.0 €

2	PUNE TOKESORE	15,032.5 €
3	KONSTRUKSIONI I TRASES SE RUGES	67,162.5 €
	I. TOTALI (1+2+3):	83,375.00 €

KOMUNA E ISTOGUT

TITULLI I AKTIVITETIT

PARAMASA -Asfaltimi i rrugës ne Lugu i Drinit me gjatë L=400m dhe d=4m dhe kanalu L1=470 dhe d=3m

	Specifikimi i punëve	Njësia	Sasia	Cmimi/ Njesi	Gjithsejt
	Punët përgatitore				
1	Mobilizimi I ndermarrjes per fillimin e punimeve në projekt.Në çmim të llogaritet kosto e perpilimit të planit dhe programit punues si dhe gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues si dhe akomodimi I perkohshem I tyre	aprox	1	500.00	500.00
2	Shenimi I trases para fillimit të punimve dhe gjatë ekzekutimit dhe hartimin e projektit te ekzekutuar pas përfundimit të punimeve(matjet gjeodezike dhe përpilimi I dokumentacionit teknik për punët e kryera)	m'	380	1.00	380.00
3	Pastrimi I terenit nga shkurret me prerje,ngarkim dhe bartje deri ne deponi,Prerja e drunjeve me diameter 0-30cm përgjatë trupit të rrugës si dhe nxerrja e cungave me ngarkim dhe bartje deri ne deponi max 10 km	m'	800	1.00	800.00
4	Furnizimi dhe montimi i gypave Betonit per kalimin e rjedhave te ujit ne anen e kundert te rruges ne Gypat te vendosen parapraklsht vendosjes se shtresave tamponike dhe atë ne 2 vende me profile Ø500mm	m'	15	40.00	600.00
5	Hapja e kanaleve anësore per gjatesinë e trases se planifikuar per asfaltim,ne kosultim me organin mbikqyres dhe komunitetin,Kanali te jetë me dimensione 50x50x50cm	m'	200	2.00	400.00
6	Shqyrtimi I të gjitha provave për të gjitha shtresat e rrugës në laborator sipas kerkesës se investitorit(betonit,nënbazës,shtreses stabilizuese,tampon 0-63,tamponit 0-32mm AB 16	prova	20	30.00	600.00
				subtotali	3,280.00
2	Punimet e dheut				
2.1	Germimi i dheut te kategorisë III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri ne deponi ne largësi min 10km.Germimi të behet ne thellesi deri ne 30cm dhe per gjatësin e planifikuar prej L=870m	m³	1305	3.0 €	3,915.0 €
2.2	Rrafshimi i nenbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri ne 40MN/m².	m²	3,900	0.4 €	1,560.0 €

2.3	Punimi i bankinave me trashesi t=10cm dhe gjerësi 0,5m me zhavor 0-31,5mm me ngjeshje-duke përfshirë përfshirë ujdhëkryqet dhe rrugët lidhëse me bankinen e rrugës	m	37	1.5 €	130.5 €
				subtotali	5,605.5 €
3	Mbistruktura				
3.1	Furnizimi me material guror-natyral me diameter ø120mm për stabilizimin e trasos te pjesa e rruges ku gjindet Ura qe lidh komunën e Istogut dhe Pejës,shtrirja dhe ngjeshja e ketij materiali me ngjeshmeri 80MN/m² dhe trashesi deri ne 40cm per ngritje te nivelit te rruges. Gjatesia e kesaj pjese te trasës është l=100m	m³	250	5.0 €	1,250.0 €
3.2	Punimi I tamponit 60MN/m² prej gurit të thyer gelqeror 0=63mm me trashësi t=20cm	m³	800	8.0 €	6,400.0 €
3.3	Punimi I tamponit 60MN/m² prej gurit të thyer gelqeror 0=32mm me trashësi t=10cm	m³	400	8.0 €	3,200.0 €
3.4	Furnizimi,bartja,shtrirja dhe ngjeshja e Asfalt betonit 0-16mm me trashesi t=7cm për terë siperfaqen e rrugës dhe atë me gjerësi 4m per trasen e rrugës L=400m dhe 3m per pjesen e krahut te rrugës L=470m	m²	3,010	9.0 €	27,090.0 €
				subtotali	37,940.0 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT (GJITHSEJ 1+2+3)				46,825.5 €

D.Ndertimi I rruges ne Kashicë L=130m,B=5m					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi	Vlera
1.1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira	m'	130.00	1.00	130.00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve	m'	130.00	1.00	130.00
1.1.3	Vendosja dhe sigurimi i pikave te reja poligonale per percjellje te puneve gjeodezike ne teren	m'	130.00	1.00	130.00
1.1.4	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	130.00	1.00	130.00
				TOTALI:	520.00
1.2	PUNËT TOKËSORE				
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të per trasen e teresishme te rruges me ngarkim dhe barlje deri në deponi në largësi min 10km.	m³	117.00	3.00	351.00
				TOTALI:	351.00
1.3	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS				

1.3.1	Ngushtimi i nënbazës me ngjeshje (45MN/m²)me cilindër me vibracion	m²	720.00	0.50	320.00
1.3.2	Furnizimi dhe punimi i tamponit (60MN/m²) prej guri të thyer gëlqeror 0-63mm në rrugë me trashësi15cm.	m²	117.00	10.00	1,170.00
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej guri të thyer gëlqeror 0-31.5mm në rrugë me trashësi 10cm.	m²	78.00	11.00	858.00
1.3.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës finale nga Asfaltbetoni AB16 mm në rruge dhe zgjerim te kyqjeve me trashësi t=8cm.	m²	650.00	9.00	5,850.00
1.3.5	Furnizimi dhe punimi i tamponit prej guri të thyer gëlqeror 0-31.5mm në bankina me trashësi 8cm ne gjendje te ngjeshur.	m³	6.00	23.00	138.00
				TOTALI:	8,406.00

REKAPITULLIMI		
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN	520.00 €
2	PUNËT TOKËSORE	351.00 €
4	KONSTRUKSIONI I TRASËS SË RRUGËS	8,406.00 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT-RRUGA :	9,277.00 €

	REKAPITULIMI	Vlera
1	NDERTIMI I URES NE FSHATIN RUHOT - KOMUNA E PEJES	58,399.0 €
2	Revitalizimi I kanalit ne fsh. Ruhot dhe ndertimi i kanalit te ri ne fsh. Prekalle	135,457.2 €
3	ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATIN DUBOVË E MADHE - KOMUNA E PEJES	83,375.0 €
4	Asfaltimi i rrugës ne Lugu i Drinit	46,825.5 €
5	Ndertimi I rruges ne Kashicë	9,277.0 €
	TOTALI ME TE GJITHA NGARKESAT	333,333.73 €

SHKEMBI